
Приложение  № 10
к приказу Минэнерго России

от « 25 » апреля 2018 г. № 320

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2

Реконстуркция ВЛ-0,4 кВ 

пос.Озерный (Свердловская область, 

РГО, пос.Озерный)

21,725 20,249 1,476 1,389 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,476 -1,389 0,000

8

Новое строительство ВЛ-6кВ 

пос.Озерный от ТП-2-КТПН-3-КТПН-

4 (Свердловская 

область,РГО,пос.Озерный)

0,941 0,000 0,941 0,941 0,941 0,941 0,941 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

11

Установка КТПН-4 пос.Озерный 

(Свердловская 

область,РГО,пос.Озерный)

1,215 0,000 1,215 1,216 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,215 -1,216 0,000

23,881 20,249 3,632 3,546 0,941 0,941 0,941 0,000 0,000 0,000 0,000 2,691 -2,605 0,000

Финансирование капитальных вложений года 2022, млн. рублей (с НДС)

млн. рублей

 (с НДС)
%

ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:

Причины 

отклонений

Всего 

Отклонение от плана 

финансирования по 

итогам отчетного 

периода

III квартал IV квартал

Фактический 

объем 

финансирования 

капитальных 

вложений на  

01.01.2022, млн. 

рублей 

(с НДС) 

Номер 

группы 

инвестици

онных 

проектов

 Наименование инвестиционного 

проекта (группы инвестиционных 

проектов)

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта

Форма 10.  Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

за ____3_____ квартал  _____2022_____ года

Отчет о реализации инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью "Режевские электрические сети"
          полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2022 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с  приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 05.10.2017 №338
                                                                                                                         реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Оценка полной 

стоимости 

инвестиционного 

проекта  в 

прогнозных ценах 

соответствующих 

лет, млн. рублей (с 

НДС) 

Остаток 

финансирования 

капитальных 

вложений 

на  01.01.2022  в 

прогнозных ценах 

соответствующих 

лет,  млн. рублей (с 

НДС) 

Остаток 

финансирования 

капитальных 

вложений 

на  конец отчетного 

периода в прогнозных 

ценах 

соответствующих лет,  

млн. рублей (с НДС) 

I квартал II квартал

 



Приложение  № 11

к приказу Минэнерго России

от « 25 » апреля 2018 г. № 320

млн. 

рублей

 (с НДС)

%

млн. 

рублей

 (с НДС)

%

млн. 

рублей

 (с НДС)

%

млн. 

рублей

 (с НДС)

%

млн. 

рублей

 (с НДС)

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

2

Реконстуркция ВЛ-0,4 кВ пос.Озерный 

(Свердловская область, РГО, 

пос.Озерный)

1,389 1,389 0,000 0,000 -1,389 -100,000 -1,389

Новое строительство ВЛ-6кВ 

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 05.10.2017 №338

Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода
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                                                                                                                                           реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер 

группы 

инвестицио

нных 

проектов

 Наименование инвестиционного проекта 

(группы инвестиционных проектов)

Всего (год N)

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта

и
н

ы
х
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ст
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н

и
ко

в 
ф

и
н

ан
си

ро
ва

н
и

я

Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС)

Причины отклонений

Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)

за _____3____ квартал  _____2022_____ года

Отчет о реализации инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью "Режевские электрические сети"
          полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2022 год
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пос.Озерный от ТП-2-КТПН-3-КТПН-4 

(Свердловская 

область,РГО,пос.Озерный)

0,941 0,941 0,941 0,941 0,000 0,000 0,000

11

Установка КТПН-4 пос.Озерный 

(Свердловская 

область,РГО,пос.Озерный)

1,216 1,216 0,000 0,000 -1,216 -100,000 -1,216

3,546 3,546 0,941 0,941 -2,605 -73,461 -2,605ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:



Приложение  № 12
к приказу Минэнерго России

от « 25 » апреля 2018 г. № 320

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт 
млн. рублей

 (без НДС)
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

2

Реконстуркция ВЛ-0,4 кВ 

пос.Озерный (Свердловская область, 

РГО, пос.Озерный)

21,725 20,249 1,476 1,476 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,476 1,476 0,000

8

Новое строительство ВЛ-6кВ 

пос.Озерный от ТП-2-КТПН-3-

КТПН-4 (Свердловская 

область,РГО,пос.Озерный)

0,941 0,000 0,941 0,941 0,941 0,941 0,941 0,941 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

I квартал II квартал III квартал

Освоение капитальных вложений года N, млн. рублей (без НДС) 

Номер группы 

инвестиционн

ых проектов

 Наименование инвестиционного 

проекта (группы инвестиционных 

проектов)

Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

за ____3_____ квартал  _____2022_____ года

Отчет о реализации инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью "Режевские электрические сети"
                     полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2022 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 05.10.2017 №338

Остаток освоения 

капитальных 

вложений 

на  конец отчетного 

периода,  

млн. рублей 

(без НДС) 
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Остаток освоения 

капитальных 

вложений 

на  01.01. года N,  

млн. рублей 

(без НДС) 
Идентификатор 

инвестиционного 

проекта

Причины 

отклонений

Полная сметная 

стоимость 

инвестиционного 

проекта в 

соответствии с 

утвержденной 

проектной 

документацией в 

базисном уровне 

цен, млн. рублей (без 

НДС)

Отклонение от плана 

освоения по итогам 

отчетного периода

IV квартал

                                                                                                                                                            реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Фактический объем 

освоения 

капитальных 

вложений на  01.01. 

года N в 

прогнозных ценах 

соответствующих 

лет, млн. рублей 

(без НДС) 

Всего

область,РГО,пос.Озерный)

11

Установка КТПН-4 пос.Озерный 

(Свердловская 

область,РГО,пос.Озерный)

1,215 0,000 1,215 1,215 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,215 1,215 0,000

23,881 20,249 3,632 3,632 0,941 0,941 0,941 0,941 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,691 2,691 0ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:



нематериальные нематериальные 

Всего I квартал

Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

за ____3_____ квартал  _____2022_____ года

Отчет о реализации инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью "Режевские электрические сети"
                 полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2022 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с  приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 05.10.2017 №338
                                                                                                                   реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Первоначальная 
стоимость 

принимаемых к 
учету основных 

средств и 
нематериальных 

Номер группы 
инвестиционн
ых проектов

Наименование инвестиционного 
проекта (группы 

инвестиционных проектов)

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта
нематериальные 
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2
Реконстуркция ВЛ-0,4 кВ 

пос.Озерный (Свердловская 
область, РГО, пос.Озерный)

21,725 1,389 0,79 1,389 0,79

8

Новое строительство ВЛ-6кВ 
пос.Озерный от ТП-2-КТПН-3-

КТПН-4 (Свердловская 
область,РГО,пос.Озерный)

0,941 0,941 1 0,941 1

11
Установка КТПН-4 пос.Озерный 

(Свердловская 
область,РГО,пос.Озерный)

1,215 1,215 0,4 1,215 0,4

23,881 3,545 0,400 1,790 3,545 0,400 1,790ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:

нематериальных 
активов, млн. 
рублей (без 

НДС)

ых проектов инвестиционных проектов) проекта
основные средства основные средства



нематериальные нематериальные нематериальные 

II квартал III квартал IV квартал

Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

за ____3_____ квартал  _____2022_____ года

Отчет о реализации инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью "Режевские электрические сети"
                 полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2022 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с  приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 05.10.2017 №338
                                                                                                                   реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
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нематериальные 
активы

нематериальные 
активы

нематериальные 
активы

нематериальные 
активы

м
лн

. р
у

б
ле

й
 

(б
ез

 Н
Д

С
)

м
лн

. р
у

б
ле

й
 

(б
ез

 Н
Д

С
)

М
В

×
А

М
ва

р

км
 Л

Э
П

М
В

т

Д
р
у

го
е

м
лн

. р
у

б
ле

й
 

(б
ез

 Н
Д

С
)

м
лн

. р
у

б
ле

й
 

(б
ез

 Н
Д

С
)

М
В

×
А

М
ва

р

км
 Л

Э
П

М
В

т

Д
р
у

го
е

м
лн

. р
у

б
ле

й
 

(б
ез

 Н
Д

С
)

м
лн

. р
у

б
ле

й
 

(б
ез

 Н
Д

С
)

М
В

×
А

М
ва

р

км
 Л

Э
П

М
В

т

Д
р
у

го
е

м
лн

. р
у

б
ле

й
 

(б
ез

 Н
Д

С
)

6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5.. 6.1.6. 6.1.7. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.3.1.

0,000

0,000

0,000

0,000 0,000

основные средства основные средства основные средства



Приложение  № 13
к приказу Минэнерго России

от « 25 » апреля 2018 г. № 320

нематериальные нематериальны
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2

Реконстуркция ВЛ-0,4 кВ 

пос.Озерный (Свердловская 

область, РГО, пос.Озерный)

Новое строительство ВЛ-6кВ 

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 05.10.2017 №338
                                                                                                                        реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Форма 14. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение 
и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ (квартальный)

за ____3_____ квартал  _____2022_____ года

Отчет о реализации инвестиционной программы ____________________________________________________________________________общества с ограниченной ответственностью "Режевские электрические сети"
        полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2022 год

Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение  и (или) включение объектов капитального строительства для проведения  пусконаладочных работ в 2022

I квартал

Номер 

группы 

инвестицио

нных 

проектов

Наименование 

присоединяемого объекта 

генерации, который будет 

осуществлять  поставки 

электроэнергии и 

мощности в соответствии с 

договором о 

предоставлении мощности*

План Факт Наименование 

инвестиционного проекта 

(группы инвестиционных 

проектов)

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта II квартал III квартал IV кварталВсего Всего

8

Новое строительство ВЛ-6кВ 

пос.Озерный от ТП-2-КТПН-3-

КТПН-4 (Свердловская 

область,РГО,пос.Озерный)

1

11

Установка КТПН-4 

пос.Озерный (Свердловская 

область,РГО,пос.Озерный)

0,4

0,4 1

* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет 

осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности

ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
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                                                                                                                                                            реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

                           полное наименование субъекта электроэнергетики

Форма 15.  Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей)  в эксплуатацию (квартальный)

за ____3_____ квартал  _____2022_____ года

Отчет о реализации инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью "Режевские электрические сети"

Год раскрытия информации:2022 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 05.10.2017 №338

Всего I квартал
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проектов

 Наименование инвестиционного 

проекта (группы инвестиционных 

проектов)

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта

Наименование 

присоединяемого объекта 

генерации, который будет 

осуществлять  поставки 

электроэнергии и мощности 

в соответствии с договором 

о предоставлении 

мощности*
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1 2 3 4 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.1.1. 5.1.2. 5.1.3. 5.1.4. 5.1.5. 5.1.6. 5.1.7.

2

Реконстуркция ВЛ-0,4 кВ 

пос.Озерный (Свердловская область, 

РГО, пос.Озерный)

8

Новое строительство ВЛ-6кВ 

пос.Озерный от ТП-2-КТПН-3-

КТПН-4 (Свердловская 

область,РГО,пос.Озерный)

1

11

Установка КТПН-4 пос.Озерный 

(Свердловская 

область,РГО,пос.Озерный)

0,4

0,4 0ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:

* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять 

поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности

мощности*
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                                                                                                                                                            реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

                           полное наименование субъекта электроэнергетики

Форма 15.  Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей)  в эксплуатацию (квартальный)

за ____3_____ квартал  _____2022_____ года

Отчет о реализации инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью "Режевские электрические сети"

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 05.10.2017 №338

III квартал IV квартал Всего

План

Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей)  в эксплуатацию в год N
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Отклонения от плановых показателей по итогам 

отчетного периода

Причины 
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Номер 

группы 

инвестицио

нных 

Наименование инвестиционного 

проекта (группы инвестиционных 

проектов)

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта

План

Форма 16. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности (мощностей)  из эксплуатации (квартальный)

Отчет об исполнении инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью "Режевские электрические сети"

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 05.10.2017 №338
                                                                                                                          реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Всего I квартал II квартал

Наименование 

объекта, 

выводимого из 
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1 2 3 4 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.1.1. 5.1.2. 5.1.3. 5.1.4. 5.1.5. 5.2.1. 5.2.2. 5.2.3. 5.2.4. 5.2.5. 5.3.1.

2

Реконстуркция ВЛ-0,4 кВ 

пос.Озерный (Свердловская область, 

РГО, пос.Озерный)

8

Новое строительство ВЛ-6кВ 

пос.Озерный от ТП-2-КТПН-3-

КТПН-4 (Свердловская 

область,РГО,пос.Озерный)

11

Установка КТПН-4 пос.Озерный 

(Свердловская 

область,РГО,пос.Озерный)

нных 

проектов

проектов) проекта

ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:

Всего I квартал II кварталвыводимого из 

эксплуатации



Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации в год N

III квартал 

Факт

IV квартал II квартал

Форма 16. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности (мощностей)  из эксплуатации (квартальный)

за ____3_____ квартал  _____2022_____ года

Отчет об исполнении инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью "Режевские электрические сети"
                         полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2022 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 05.10.2017 №338
                                                                                                                          реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Всего I кварталIII квартал 
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III квартал IV квартал II кварталВсего I кварталIII квартал 
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Причины 
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Отклонения от плановых 

показателей по итогам 
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2
Реконстуркция ВЛ-0,4 кВ 

пос.Озерный (Свердловская 
область, РГО, пос.Озерный)

1,389 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0

8

Новое строительство ВЛ-
6кВ пос.Озерный от ТП-2-

КТПН-3-КТПН-4 
(Свердловская 

область,РГО,пос.Озерный)

0,941 0,941 0,941 0,941 0,941 0,000 0,000 0,000 0

11
Установка КТПН-4 

пос.Озерный (Свердловская 
область,РГО,пос.Озерный)

1,216 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3,546 0,941 0,941 0,941 0,941 0,000 0,000 0,000 0,000

Всего

Форма  17.  Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

Отчет о реализации инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью "Режевские электрические сети"
                    полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2022 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 05.10.2017 №338

I квартал II квартал III квартал 

ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:

                                                                                                                                      реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

за ____3_____ квартал  _____2022_____ года

 Наименование 
инвестиционного проекта 
(группы инвестиционных 

проектов)

Финансирование капитальных вложений года N, млн. рублей (с НДС)

Номер 
группы 

инвестицио

нных 
проектов

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта

Факт

Всего



Приложение  № 17

к приказу Минэнерго России

от « 25 » апреля 2018 г. № 320
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5.4.1. 5.4.2. 5.4.3. 5.4.4. 5.4.5. 6 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 7.1.1. 7.1.2. 7.1.3. 7.1.4. 7.1.5. 7.2.1. 7.2.2. 7.2.3. 7.2.4. 7.2.5. 7.3.1. 7.3.2. 7.3.3. 7.3.4. 7.3.5. 7.4.1. 7.4.2. 7.4.3. 7.4.4. 7.4.5.

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,941 0,941 0,941 0,941 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,941 0,941 0,941 0,941 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

III квартал IV квартал

Всего

Форма  17.  Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

Отчет о реализации инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью "Режевские электрические сети"
                    полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2022 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 05.10.2017 №338

Всего I квартал II квартал

                                                                                                                                      реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

за ____3_____ квартал  _____2022_____ года

IV квартал

Освоение капитальных вложений года N, млн. рублей (без НДС)

Факт
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Повышение надежности оказываемых услуг в сфере 

электроэнергетики 

Год раскрытия информации: 2022 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 05.10.2017 №338
                                                                                                                                                            реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер 

группы 

инвестицио

нных 

проектов

  Наименование инвестиционного 

проекта (группы инвестиционных 

проектов)

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта

Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей по итогам отчетного периода

Развитие электрической сети/усиление существующей 

электрической сети, связанное с подключением новых 

потребителей

Замещение (обновление) электрической 

сети/повышение экономической эффективности 

(мероприятия, направленные на снижение 

эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере 

электроэнергетики
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                  полное наименование субъекта электроэнергетики

Форма 18. Отчет о фактических значениях количественных показателей по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)  

за 3 квартал 2022 года

Отчет о реализации инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью "Режевские электрические сети"
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1 2 3 4.1 4.2 4.3 4.4 4. … 4. … 5.1 5.2 5.3 5.4 5.… 5.… 6.1 6.2 6.3 6.4 6. … 6. …

2

Реконстуркция ВЛ-0,4 кВ 

пос.Озерный (Свердловская область, 

РГО, пос.Озерный) 0,79 101,9

8

Новое строительство ВЛ-6кВ 

пос.Озерный от ТП-2-КТПН-3-КТПН-

4 (Свердловская 

область,РГО,пос.Озерный) 110,34

11

Установка КТПН-4 пос.Озерный 

(Свердловская 

область,РГО,пос.Озерный) 110,34
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Приложение  № 18

к приказу Минэнерго России

от « 25 » апреля 2018 г. № 320
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Повышение качества оказываемых услуг в сфере 

электроэнергетики 

Выполнение требований законодательства Российской 

Федерации, предписаний органов исполнительной 

власти, регламентов рынков электрической энергии

Обеспечение текущей деятельности в сфере 

электроэнергетики, в том числе развитие 

информационной инфраструктуры, хозяйственное 

обеспечение деятельности

…

Год раскрытия информации: 2022 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 05.10.2017 №338
                                                                                                                                                            реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей по итогам отчетного периода

Инвестиции, связанные с деятельностью, не 

относящейся к сфере электроэнергетики

                  полное наименование субъекта электроэнергетики

Форма 18. Отчет о фактических значениях количественных показателей по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)  

за 3 квартал 2022 года

Отчет о реализации инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью "Режевские электрические сети"
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Приложение  № 19

к приказу Минэнерго России

от « 25 » апреля 2018 г. № 320

факт на 01.01. 

года N

факт на конец 

отчетного периода

факт года N-1

(на 01.01.года N)

факт на конец 

отчетного периода

факт года N-1

(на 01.01.года N)

факт на конец 

отчетного периода

факт года N-1

(на 01.01.года N)

факт на конец 

отчетного периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2
Реконстуркция ВЛ-0,4 кВ пос.Озерный 

(Свердловская область, РГО, пос.Озерный)

8

Новое строительство ВЛ-6кВ пос.Озерный 

от ТП-2-КТПН-3-КТПН-4 (Свердловская 

область,РГО,пос.Озерный)

11
Установка КТПН-4 пос.Озерный 

(Свердловская область,РГО,пос.Озерный)

Фактический резерв мощности для 

присоединения потребителей, кВт

Фактическое расширение пропускной 

способности, кВт

Примечание:  Словосочетания вида «год N», «год (N-1)», «год (N+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), 

который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно после знака «+» или «-».

Фактическое снижение потерь, кВт×ч/год

                                                                                                                                           реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер 

группы 

инвестици

онных 

проектов

  Наименование инвестиционного проекта 

(группы инвестиционных проектов)

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта

Наименование центра 

питания

Место расположения центра 

питания:

субъект Российской Федерации, 

район, ближайший населенный 

пункт

Установленная мощность центра 

питания, МВА

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 05.10.2017 №338

Форма 19. Отчет о достигнутых результатах в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей отдельно 
по каждому центру питания напряжением  35 кВ и выше (квартальный)

за 3 квартал 2022 года

Отчет о реализации инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью "Режевские электрические сети"
      полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2022 год



Приложение № 20
к приказу Минэнерго России

от « 25 » апреля 2018 г. № 320

Инвестиционная программаобщества с ограниченной ответственностью "Режевские электрические сети"
                          полное наименование субъекта электроэнергетики

Субъект Российской Федерации: Свердловская область

 

План Факт
в ед. 

измерений

в 

процентах, 

%

1 2 3 4 5 6 7 8

I Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе*: млн. рублей

1.1 Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: млн. рублей

1.1.1
производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и 

мощности
млн. рублей

1.1.2
производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии 

и мощности
млн. рублей

1.1.3
производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках 

электрической энергии
млн. рублей

1.2 Производство и поставка тепловой энергии (мощности) млн. рублей

Форма 20. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики (квартальный)

                    Год раскрытия (предоставления) информации: 2022 год

    реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области от 05.10.2017 №338

БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики 

№ п/п Показатель Ед. изм.

Отчетный год 2022

Отклонение от 

плановых значений по 

итогам отчетного 

периода Причины 

отклонений

1.2 Производство и поставка тепловой энергии (мощности) млн. рублей

1.3 Оказание услуг по передаче электрической энергии млн. рублей

1.4 Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя млн. рублей

1.5 Оказание услуг по технологическому присоединению млн. рублей

1.6 Реализация электрической энергии и мощности млн. рублей

1.7 Реализации тепловой энергии (мощности) млн. рублей

1.8
Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том 

числе:
млн. рублей

1.8.1 в части управления технологическими режимами млн. рублей

1.8.2 в части обеспечения надежности млн. рублей

1.9 Прочая деятельность млн. рублей

II
Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том 

числе:
млн. рублей

2.1 Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: млн. рублей

2.1.1
производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической 

энергии и мощности
млн. рублей

2.1.2
производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической 

энергии и мощности
млн. рублей

2.1.3
производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках 

электрической энергии
млн. рублей

2.2 Производство и поставка тепловой энергии (мощности) млн. рублей

2.3 Оказание услуг по передаче электрической энергии млн. рублей

2.4 Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя млн. рублей

2.5 Оказание услуг по технологическому присоединению млн. рублей

2.6 Реализация электрической энергии и мощности млн. рублей

2.7 Реализации тепловой энергии (мощности) млн. рублей

2.8
Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том 

числе:
млн. рублей

2.8.1 в части управления технологическими режимами млн. рублей

2.8.2 в части обеспечения надежности млн. рублей

2.9 Прочая деятельность млн. рублей

II.I Материальные расходы всего, в том числе: млн. рублей

2.1.1 расходы на топливо на технологические цели млн. рублей

2.1.2 покупная энергия, в том числе: млн. рублей

2.1.2.1 покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе: млн. рублей



2.1.2.1.1
на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее 

передаче
млн. рублей

2.1.2.1.2 для последующей перепродажи млн. рублей

2.1.2.2 покупная тепловая энергия (мощность) млн. рублей

2.1.3 сырье, материалы, запасные части, инструменты млн. рублей

2.1.4 прочие материальные расходы млн. рублей

II.II Работы и услуги производственного характера всего, в том числе: млн. рублей

2.2.1
услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской 

электрической сети
млн. рублей

2.2.2
услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой 

организации
млн. рублей

2.2.3 услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя млн. рублей

2.2.4 услуги инфраструктурных организаций***** млн. рублей

2.2.5 прочие услуги производственного характера млн. рублей

II.III Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов млн. рублей

II.IV Амортизация основных средств и нематериальных активов млн. рублей

II.V Налоги и сборы всего, в том числе: млн. рублей

2.5.1 налог на имущество организации млн. рублей

2.5.2 прочие налоги и сборы млн. рублей

II.VI Прочие расходы всего, в том числе: млн. рублей

2.6.1 работы и услуги непроизводственного характера млн. рублей

2.6.2 арендная плата, лизинговые платежи млн. рублей

2.6.3 иные прочие расходы млн. рублей

II.VII Иные сведения: млн. рублей

2.7.1 Расходы на ремонт млн. рублей

2.7.2 Коммерческие расходы млн. рублей

2.7.3 Управленческие расходы млн. рублей

III Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II) всего, в том числе: млн. рублей

3.1 Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: млн. рублей

3.1.1
производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической 

энергии и мощности
млн. рублей

3.1.2
производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической 

энергии и мощности
млн. рублей

3.1.3
производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках 

электрической энергии
млн. рублей

3.2 Производство и поставка тепловой энергии (мощности) млн. рублей

3.3 Оказание услуг по передаче электрической энергии млн. рублей

3.4 Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя млн. рублей

3.5 Оказание услуг по технологическому присоединению млн. рублей

3.6 Реализация электрической энергии и мощности млн. рублей

3.7 Реализации тепловой энергии (мощности) млн. рублей

3.8
Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том 

числе:
млн. рублей

3.8.1 в части управления технологическими режимами млн. рублей

данные 

отсутствуют, т.к. 

организация не 

сдает 3.8.1 в части управления технологическими режимами млн. рублей

3.8.2 в части обеспечения надежности млн. рублей

3.9 Прочая деятельность млн. рублей

IV Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 – строка 4.2) млн. рублей

4.1 Прочие доходы всего, в том числе: млн. рублей

4.1.1 доходы от участия в других организациях млн. рублей

4.1.2 проценты к получению млн. рублей

4.1.3 восстановление резервов всего, в том числе: млн. рублей

4.1.3.1 по сомнительным долгам млн. рублей

4.1.4 прочие внереализационные доходы млн. рублей

4.2 Прочие расходы всего, в том числе: млн. рублей

4.2.1 расходы, связанные с персоналом млн. рублей

4.2.2 проценты к уплате млн. рублей

4.2.3 создание резервов всего, в том числе: млн. рублей

4.2.3.1  по сомнительным долгам млн. рублей

4.2.4 прочие внереализационные расходы млн. рублей

V Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе: млн. рублей

5.1
Производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и 

мощности
млн. рублей

5.1.1
производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической 

энергии и мощности
млн. рублей

5.1.2
производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической 

энергии и мощности
млн. рублей

5.1.3
производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках 

электрической энергии
млн. рублей

5.2 Производство и поставка тепловой энергии (мощности) млн. рублей

5.3 Оказание услуг по передаче электрической энергии млн. рублей

5.4 Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя млн. рублей

5.5 Оказание услуг по технологическому присоединению млн. рублей

5.6 Реализация электрической энергии и мощности млн. рублей

5.7 Реализации тепловой энергии (мощности) млн. рублей

5.8
Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том 

числе:
млн. рублей

5.8.1 в части управления технологическими режимами млн. рублей

5.8.2 в части обеспечения надежности млн. рублей

сдает 

ежеквартальную 

бухгалтерскую 

отчетность, т.к. 

применяет на УСН



5.9 Прочая деятельность млн. рублей

VI Налог на прибыль всего, в том числе: млн. рублей

6.1 Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: млн. рублей

6.1.1
производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической 

энергии и мощности
млн. рублей

6.1.2
производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической 

энергии и мощности
млн. рублей

6.1.3
производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках 

электрической энергии
млн. рублей

6.2 Производство и поставка тепловой энергии (мощности); млн. рублей

6.3 Оказание услуг по передаче электрической энергии; млн. рублей

6.4 Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя; млн. рублей

6.5 Оказание услуг по технологическому присоединению; млн. рублей

6.6 Реализация электрической энергии и мощности; млн. рублей

6.7 Реализации тепловой энергии (мощности); млн. рублей

6.8
Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том 

числе:
млн. рублей

6.8.1 в части управления технологическими режимами млн. рублей

6.8.2 в части обеспечения надежности млн. рублей

6.9 Прочая деятельность; млн. рублей

VII Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе: млн. рублей

7.1 Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: млн. рублей

7.1.1
производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической 

энергии и мощности
млн. рублей

7.1.2
производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической 

энергии и мощности
млн. рублей

7.1.3
производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках 

электрической энергии
млн. рублей

7.2 Производство и поставка тепловой энергии (мощности) млн. рублей

7.3 Оказание услуг по передаче электрической энергии млн. рублей

7.4 Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя млн. рублей

7.5 Оказание услуг по технологическому присоединению млн. рублей

7.6 Реализация электрической энергии и мощности млн. рублей

7.7 Реализации тепловой энергии (мощности) млн. рублей

7.8
Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том 

числе:
млн. рублей

7.8.1 в части управления технологическими режимами млн. рублей

7.8.2 в части обеспечения надежности млн. рублей

7.9 Прочая деятельность млн. рублей

VIII Направления использования чистой прибыли млн. рублей

8.1 На инвестиции млн. рублей

8.2 Резервный фонд млн. рублей

8.3 Выплата дивидендов млн. рублей

8.4 Остаток на развитие млн. рублей8.4 Остаток на развитие млн. рублей

IX Иные сведения: -

9.1
Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строкаV + 

строка 4.2.2 + строка II.IV)
млн. рублей

9.2 Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе: млн. рублей

9.2.1 краткосрочные кредиты и займы на начало периода млн. рублей

9.3 Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе млн. рублей

9.3.1 краткосрочные кредиты и займы на конец периода млн. рублей

9.4
Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 9.3) к прибыли до 

налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка 9.1)
-

X Поступления от текущих операций всего, в том числе: млн. рублей

10.1 Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: млн. рублей

10.1.1
производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической 

энергии и мощности
млн. рублей

10.1.2
производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической 

энергии и мощности
млн. рублей

10.1.3
производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках 

электрической энергии
млн. рублей

10.2 Производство и поставка тепловой энергии (мощности) млн. рублей

10.3 Оказание услуг по передаче электрической энергии млн. рублей

10.4 Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя млн. рублей

10.5 Оказание услуг по технологическому присоединению млн. рублей

10.6 Реализация электрической энергии и мощности млн. рублей

10.7 Реализации тепловой энергии (мощности) млн. рублей

10.8
Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том 

числе:
млн. рублей

10.8.1 в части управления технологическими режимами млн. рублей

10.8.2 в части обеспечения надежности млн. рублей

10.9
Поступления денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации (субсидия) всего, в том числе:
млн. рублей

10.9.1 за счет средств федерального бюджета млн. рублей

10.9.2 за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации млн. рублей

10.10 Прочая деятельность млн. рублей

XI Платежи по текущим операциям всего, в том числе: млн. рублей

БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ



11.1 Оплата поставщикам топлива млн. рублей

11.2 Оплата покупной энергии всего, в том числе: млн. рублей

11.2.1 на оптовом рынке электрической энергии и мощности млн. рублей

11.2.2 на розничных рынках электрической энергии млн. рублей

11.2.3 на компенсацию потерь млн. рублей

11.3
Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской 

электрической сети
млн. рублей

11.4
Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых 

организаций
млн. рублей

11.5 Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя млн. рублей

11.6 Оплата труда млн. рублей

11.7 Страховые взносы млн. рублей

11.8 Оплата налогов и сборов всего, в том числе: млн. рублей

11.8.1 налог на прибыль млн. рублей

11.9 Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов млн. рублей

11.10 Оплата прочих услуг производственного характера млн. рублей

11.11 Арендная плата и лизинговые платежи млн. рублей

11.12
Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым 

обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива)
млн. рублей

11.13 Прочие платежи по текущей деятельности млн. рублей

XII Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе: млн. рублей

12.1 Поступления от реализации имущества и имущественных прав млн. рублей

12.2 Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе млн. рублей

12.2.1
по использованию средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, 

в том числе:
млн. рублей

12.2.1.1 средства федерального бюджета млн. рублей

12.2.1.2 средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации млн. рублей

12.3 Прочие поступления по инвестиционным операциям млн. рублей

XIII Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: млн. рублей

13.1 Инвестиции в основной капитал всего, в том числе: млн. рублей

13.1.1 техническое перевооружение и реконструкция млн. рублей

13.1.2 новое строительство и расширение млн. рублей

13.1.3 проектно-изыскательные работы для объектов нового строительства будущих лет млн. рублей

13.1.4 приобретение объектов основных средств, земельных участков млн. рублей

13.1.5 проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок млн. рублей

13.1.6 прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал млн. рублей

13.2 Приобретение нематериальных активов млн. рублей

13.3 Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: млн. рублей

13.4 Иные сведения: -

13.4.1 проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива млн. рублей

XIV Поступления от финансовых операций всего, в том числе: млн. рублей

14.1 Процентные поступления млн. рублей

14.2 Поступления  по полученным кредитам всего, в том числе: млн. рублейПоступления  по полученным кредитам всего, в том числе:
14.2.1 на текущую деятельность млн. рублей

14.2.2 на инвестиционные операции млн. рублей

14.2.3 на рефинансирование кредитов и займов млн. рублей

14.3 Поступления от эмиссии акций** млн. рублей

14.4 Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе: млн. рублей

14.4.1 облигационные займы млн. рублей

14.4.2 вексели млн. рублей

14.5 Поступления от займов организаций млн. рублей

14.6 Поступления за счет средств инвесторов млн. рублей

14.7 Прочие поступления по финансовым операциям млн. рублей

XV Платежи по финансовым операциям всего, в том числе: млн. рублей

15.1 Погашение кредитов и займов всего всего, в том числе: млн. рублей

15.1.1 на текущую деятельность млн. рублей

15.1.2 на инвестиционные операции млн. рублей

15.1.3 на рефинансирование кредитов и займов млн. рублей

15.2 Выплата дивидендов млн. рублей

15.3 Прочие выплаты по финансовым операциям млн. рублей

XVI
Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка X-строка XI) всего, в том 

числе:
млн. рублей

XVII
Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (строка XII-строка XIII), всего 

в том числе 
млн. рублей

17.1 Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям млн. рублей

17.2 Сальдо денежных средств по прочей деятельности млн. рублей

XVIII
Сальдо денежных средств по финансовым операциям всего (строка XIV-строка XV), в том 

числе
млн. рублей

18.1 Сальдо денежных средств по привлечению и погашению кредитов и займов млн. рублей

18.2 Сальдо денежных средств по прочей финансовой деятельности млн. рублей

XIX Сальдо денежных средств от транзитных операций млн. рублей

XX Итого сальдо денежных средств (строка XVI+строка XVII+строка XVIII+строка XIX) млн. рублей

XXI Остаток денежных средств на начало периода млн. рублей

XXII Остаток денежных средств на конец периода млн. рублей

XXIII Иные сведения: -

23.1 Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: млн. рублей

23.1.1 производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: млн. рублей

данные 

отсутствуют, т.к. 

организация не 

сдает 

ежеквартальную 

бухгалтерскую 

отчетность, т.к. 

находится на УСН



23.1.1.а из нее просроченная млн. рублей

23.1.1.1
производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической 

энергиии и мощности
млн. рублей

23.1.1.1.а из нее просроченная млн. рублей

23.1.1.2
производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической 

энергии и мощности
млн. рублей

23.1.1.2.а из нее просроченная млн. рублей

23.1.1.3
производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках 

электрической энергии
млн. рублей

23.1.1.3.а из нее просроченная млн. рублей

23.1.2 производство и поставка тепловой энергии (мощности) млн. рублей

23.1.2.а из нее просроченная млн. рублей

23.1.3 оказание услуг по передаче электрической энергии млн. рублей

23.1.3.а из нее просроченная млн. рублей

23.1.4 оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя млн. рублей

23.1.4.а из нее просроченная млн. рублей

23.1.5 оказание услуг по технологическому присоединению млн. рублей

23.1.5.а из нее просроченная млн. рублей

23.1.7 реализация электрической энергии и мощности млн. рублей

23.1.6.а из нее просроченная млн. рублей

23.1.7 реализации тепловой энергии (мощности) млн. рублей

23.1.7.а из нее просроченная млн. рублей

23.1.8
оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в 

том числе:
млн. рублей

23.1.8.а из нее просроченная млн. рублей

23.1.8.1 в части управления технологическими режимами млн. рублей

23.1.8.1.а из нее просроченная млн. рублей

23.1.8.2 в части обеспечения надежности млн. рублей

23.1.8.2.а из нее просроченная млн. рублей

23.1.9 прочая деятельность млн. рублей

23.1.9.а из нее просроченная млн. рублей

23.2 Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: млн. рублей

23.2.1 поставщикам топлива на технологические цели млн. рублей

23.2.1.а из нее просроченная млн. рублей

23.2.2 поставщикам покупной энергии всего, в том числе: млн. рублей

23.2.2.1 на оптовом рынке электрической энергии и мощности млн. рублей

23.2.2.1.а из нее просроченная млн. рублей

23.2.2.2 на розничных рынках млн. рублей

23.2.2.2.а из нее просроченная млн. рублей

23.2.3
по оплате услуг на передачу электрической энергии по единой (национальной) 

общероссийской электрической сети
млн. рублей

23.2.3.а из нее просроченная млн. рублей

23.2.4 по оплате услуг территориальных сетевых организаций млн. рублей

23.2.4.а из нее просроченная млн. рублейиз нее просроченная
23.2.5 перед персоналом по оплате труда млн. рублей

23.2.5.а из нее просроченная млн. рублей

23.2.6 перед бюджетами и внебюджетными фондами млн. рублей

23.2.6.а из нее просроченная млн. рублей

23.2.7 по договорам технологического присоединения млн. рублей

23.2.7.а из нее просроченная млн. рублей

23.2.8
по обязательствам перед поставщиками и подрядчиками по исполнению инвестиционной 

программы 
млн. рублей

23.2.8.а из нее просроченная млн. рублей

23.2.9 прочая кредиторская задолженность млн. рублей

23.2.9.а из нее просроченная млн. рублей

23.3
Отношение поступлений денежных средств к выручке от реализованных товаров и 

оказанных услуг (с учетом НДС) всего, в том числе:
%

23.3.1 от производства и поставки электрической энергии и мощности %

23.3.1.1
от производства и поставки электрической энергии на оптовом рынке электрической 

энергии и мощности
%

23.3.1.2
от производства и поставки электрической мощности на оптовом рынке электрической 

энергии и мощности
%

23.3.1.3
от производства и поставки электрической энергии (мощности) на розничных рынках 

электрической энергии
%

23.3.2 от производства и поставки тепловой энергии (мощности) %

23.3.3 от оказания услуг по передаче электрической энергии %

23.3.4 от оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя %

23.3.5 от реализации электрической энергии и мощности %

23.3.6 от реализации тепловой энергии (мощности) %

23.3.7
от оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, 

в том числе:
%

23.3.7.1 в части управления технологическими режимами %

23.3.7.2 в части обеспечения надежности %

XXIV В отношении деятельности по производству электрической, тепловой энергии (мощности) - x x x x
24.1 Установленная электрическая мощность МВт

24.2 Установленная тепловая мощность Гкал/час

24.3 Располагаемая электрическая мощность МВт

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ



24.4 Присоединенная тепловая мощность Гкал/час

24.5 Объем выработанной электрической энергии млн.кВт.ч

24.6 Объем продукции отпущенной с шин (коллекторов) - x x x x
24.6.1 электрической энергии млн.кВт.ч

24.6.2 тепловой энергии тыс.Гкал

24.7 Объем покупной продукции для последующей продажи - x x x x
24.7.1 электрической энергии млн.кВт.ч

24.7.2 электрической мощности МВт

24.7.3 тепловой энергии тыс.Гкал

24.8 Объем покупной продукции на технологические цели - x x x x
24.8.1 электрической энергии млн.кВт.ч

24.8.2 тепловой энергии тыс.Гкал

24.9 Объем продукции отпущенной (проданной) потребителям - x x x x
24.9.1 электрической энергии млн.кВт.ч

24.9.2 электрической мощности МВт

24.9.3 тепловой энергии тыс.Гкал

XXV В отношении деятельности по передаче электрической энергии - x x x x
25.1 Объем отпуска электрической энергии из сети (полезный отпуск) всего, в том числе: млн.кВт.ч

25.1.1
потребителям, присоединенным к единой (национальной) общероссийской 

электрической сети всего, в том числе:
млн.кВт.ч

25.1.1.1 территориальные сетевые организации млн.кВт.ч

25.1.1.2 потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями млн.кВт.ч

25.2 Объем технологического расхода (потерь) при передаче электрической энергии млн.кВт.ч

25.3 Заявленная мощность***/фактическая мощность всего, в том числе: МВт

25.3.1
потребителей, присоединенных к единой (национальной) общероссийской электрической 

сети всего, в том числе:
МВт

25.3.1.1 территориальные сетевые организации МВт

25.3.1.2 потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями МВт

25.4 Количество условных единиц обслуживаемого электросетевого оборудования у.е.

25.5
Неободимая валовая выручка сетевой организации в части содержания (строка 1.3-строка 

2.2.1-строка 2.2.2-строка 2.1.2.1.1)
млн. рублей

XXVI В отношении сбытовой деятельности - x x x x
26.1 Полезный отпуск электрической энергии потребителям млн.кВт.ч

26.2 Отпуск тепловой энергии потребителям Гкал/час

26.3

Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета покупной электрической 

энергии (мощности) для последующей перепродажи и оплаты услуг по передаче 

электрической энергии 

млн. рублей

26.4
Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета затрат на покупку тепловой 

энергии и оплаты услуг по ее передаче
млн. рублей

XXVII В отношении деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению - x x x x
27.1 Установленная мощность в Единой энергетической системе России, в том числе МВт

27.1.1

установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую 

энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству 

электрической энергии и продаваемой на оптовом рынке

МВт

электрической энергии и продаваемой на оптовом рынке

27.1.2

установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую 

энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству 

электрической энергии и продаваемой на розничном рынке

МВт

27.1.3
средняя мощность поставки электрической энергии по группам точек поставки импорта 

на оптовом рынке
МВт

27.2 Объем потребления в Единой энергетической системе России, в том числе млн.кВт.ч

27.2.1
суммарный объем потребления (покупки) электрической энергии по всем группам точек 

поставки, зарегистрированным на оптовом рынке
млн.кВт.ч

27.2.2 суммарный объем поставки электрической энергии на экспорт из России млн.кВт.ч

27.3
Собственная необходимая валовая выручка субъекта оперативно-диспетчерского 

управления, всего в том числе
млн. рублей

27.3.1  в части управления технологическими режимами млн. рублей

27.3.2 в части обеспечения надежности млн. рублей

XXVIII Среднесписочная численность работников чел.

План Факт
в ед. 

измерений

в 

процентах, 

%
1 2 3 4 5 6 7 8

млн. рублей

I Собственные средства всего, в том числе: млн. рублей 3,545473 1,7725 -1,772973

1.1 Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: млн. рублей 3,545473 1,7725 -1,772973

1.1.1
полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам 

(тарифам):
млн. рублей 0

1.1.1.1 производства и поставки электрической энергии и мощности млн. рублей

1.1.1.1.1
производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической 

энергии и мощности
млн. рублей

1.1.1.1.2
производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке 

электрической энергии и мощности
млн. рублей

Причины 

отклонений

Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I+строка II) всего, в том числе::

№ п/п Показатель Ед. изм.

Отчетный год N

Отклонение от 

плановых значений по 

итогам отчетного 

периода

2 Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики 



1.1.1.1.3
производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных 

рынках электрической энергии
млн. рублей

1.1.1.2 производства и поставки тепловой энергии (мощности) млн. рублей

1.1.1.3 оказания услуг по передаче электрической энергии млн. рублей 3,545473 1,773 -1,772973

1.1.1.4 оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя млн. рублей

1.1.1.5 от технологического присоединения, в том числе млн. рублей

1.1.1.5.1
от технологического присоединения объектов по производству электрической и 

тепловой энергии
млн. рублей

1.1.1.5.1.а     авансовое использование прибыли млн. рублей

1.1.1.5.2 от технологического присоединения потребителей млн. рублей

1.1.1.5.2.а     авансовое использование прибыли млн. рублей

1.1.1.6 реализации электрической энергии и мощности млн. рублей

1.1.1.7 реализации тепловой энергии (мощности) млн. рублей

1.1.1.8
оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике 

всего, в том числе:
млн. рублей

1.1.1.8.1 в части управления технологическими режимами млн. рублей

1.1.1.8.2 в части обеспечения надежности млн. рублей

1.1.2
прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, 

всего в том числе:
млн. рублей

1.1.2.1
производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической 

энергии и мощности
млн. рублей

1.1.2.2
производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической 

энергии и мощности
млн. рублей

1.1.2.3
производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках 

электрической энергии
млн. рублей

1.1.3 прочая прибыль млн. рублей

1.2 Амортизация основных средств всего, в том числе: млн. рублей 0 0 0

1.2.1 текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе: млн. рублей

1.2.1.1 производство и поставка электрической энергии и мощности млн. рублей

1.2.1.1.1
производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической 

энергии и мощности
млн. рублей

1.2.1.1.2
производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической 

энергии и мощности
млн. рублей

1.2.1.1.3
производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках 

электрической энергии
млн. рублей

1.2.1.2 производство и поставка тепловой энергии (мощности) млн. рублей

1.2.1.3 оказание услуг по передаче электрической энергии млн. рублей 0 0

1.2.1.4 оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя млн. рублей

1.2.1.5 реализация электрической энергии и мощности млн. рублей

1.2.1.6 реализации тепловой энергии (мощности) млн. рублей

1.2.1.7
оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике 

всего, в том числе:
млн. рублей

всего, в том числе:

1.2.1.7.1 в части управления технологическими режимами млн. рублей

1.2.1.7.2 в части обеспечения надежности млн. рублей

1.2.2 прочая текущая амортизация млн. рублей

1.2.3 недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе: млн. рублей

1.2.3.1 производство и поставка электрической энергии и мощности млн. рублей

1.2.3.1.1
производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической 

энергии и мощности
млн. рублей

1.2.3.1.2.
производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической 

энергии и мощности
млн. рублей

1.2.3.1.2
производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках 

электрической энергии
млн. рублей

1.2.3.2 производство и поставка тепловой энергии (мощности) млн. рублей

1.2.3.3 оказание услуг по передаче электрической энергии млн. рублей

1.2.3.4 оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя млн. рублей

1.2.3.5 реализация электрической энергии и мощности млн. рублей

1.2.3.6 реализации тепловой энергии (мощности) млн. рублей

1.2.3.7
оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике 

всего, в том числе:
млн. рублей

1.2.3.7.1 в части управления технологическими режимами млн. рублей

1.2.3.7.2 в части обеспечения надежности млн. рублей

1.3 Возврат налога на добавленную стоимость**** млн. рублей

1.4 Прочие собственные средства всего, в том числе: млн. рублей

1.4.1 средства от эмиссии акций млн. рублей

1.4.2 остаток собственных средств на начало года млн. рублей

II Привлеченные средства всего, в том числе: млн. рублей

2.1 Кредиты млн. рублей

2.2 Облигационные займы млн. рублей

2.3 Вексели млн. рублей

2.4 Займы организаций млн. рублей

2.5 Бюджетное финансирование млн. рублей

2.5.1 средства федерального бюджета млн. рублей



2.5.1.1
в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых 

периодах
млн. рублей

2.5.2 средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации млн. рублей

2.5.2.1
в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, 

недоиспользованные в прошлых периодах
млн. рублей

2.6 Использование лизинга млн. рублей

2.7 Прочие привлеченные средства млн. рублей

III Иные сведения: -

3.1.

Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных 

категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за 

счет: 

млн. рублей

3.1.1 цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии; млн. рублей

3.1.2 амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии; млн. рублей

3.1.3 кредитов млн. рублей

3.2
Для субъектов электроэнергетики, осуществляющих регулируемые виды деятельности с 

использованием метода доходности инвестированного капитала
-

3.2.1 возврат инвестированного капитала, направляемый на инвестиции млн. рублей

3.2.2 доход на инвестированный капитал, направляемый на инвестиции млн. рублей

3.2.3 заемные средства, направляемые на инвестиции млн. рублей

Примечание:

**** указываются денежные средства в виде положительного сальдо от налога на добаленную стоимость к уплате и налога на добаленную стоимость к возврату, рассчитанные с учетом налогового вычета, в том числе 
связанного с капитальными вложениями***** указывается суммарно стоимость оказынных субъекту электроэнергетики услуг: 
по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике;

*в строках, содержащих слова "всего, в том числе" указывается сумма нижерасположенных строк соответствующего раздела (подраздела) 

** строка заполняется в объеме притока денежных средств от эмиссии акций. В случае оплаты эмиссии акций с использованием не денежных операций, данная строка не заполняется

*** указывается на основании заключенных договоров на оказание услуг по передаче электрической энергии 
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